

แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๕๖								พ.ศ. ๒๕๕๗								
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑) หน่วยงานวางแผน ดำเนินการ	↔																
๒) เก็บข้อมูล ๑๒ เดือนตามดัชนี	←————→																
๓) ประชุมฝ่ายประกันคุณภาพ คณะ		★		★		★		★		★		★		★		★	
๔) จัดทำ SAR เตรียมการ ประเมิน													↔				
๕) รับการประเมินระดับคณะ																↔	
๖) ส่งรายงานประกันคุณภาพ ประจำปี (SAR) ต่อ มหาวิทยาลัย																↔	
๗) รับการประเมินระดับสถาบัน																	★
๘) วางแผนปรับปรุงและ ดำเนินการปรับปรุงตามผล การประเมิน และนำผลการ ประเมินมาจัดทำแผนกล ยุทธ์ประจำปี																	★

จากตาราง สามารถแยกได้เป็น ๔ ขั้นตอน ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือการวางแผน (Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- P = กิจกรรมข้อที่ ๑ เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนำผลการประเมินปีก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน

- D = กิจกรรมข้อที่ ๒ ดำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี

การศึกษาคือเดือนที่ ๑ ถึง เดือนที่ ๑๒ ของปีการศึกษา(เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป)

- C = กิจกรรมข้อที่ ๓-๗ ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป

- A = กิจกรรมข้อที่ ๘ วางแผนปรับปรุง และดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันนำข้อเสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาทำแผนกลยุทธ์ประจำปี และเสนอตั้งงบประมาณปีการศึกษาถัดไปหรือจัดทำโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีก็ได้